

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสัมมนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิทยาเขตวังไกลกังวล จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้.....๓๐.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานติดตั้งฝ้าเพดาน, งานติดตั้งโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า, งานทาสีน้ำอะครีลิคแท้ ๑๐๐%
แล้วเสร็จภายใน๑๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้.....๕๐.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
งานติดตั้งโครงสร้างเวทีและพื้นเวที, งานติดตั้งบันได, งานติดตั้งโครงผนังและวัสดุตกแต่งผนัง, งานทาสี
โลหะและงานทาสีไม้
แล้วเสร็จภายใน๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้.....๓๐.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
ส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง, งานทดสอบระบบไฟฟ้า และจัดทำงานเก็บอื่นๆตามแบบรูปรายการทั้งหมด
พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ และขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ พร้อมส่งมอบงาน
แล้วเสร็จภายใน๕๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายนพดล สุดสุข)

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔